

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

ООО "Белоречские тепловые сети"

 Калугин В.Ю.

«13» 07 2026 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы

Администрации МР БР РБ
по ЖКХ, строительству и транспорту

 Точилкин Ю.В.

«06» 07 2026 г.

Предварительный график отключения ГВС

№ п/п	Микрорайон	Объект	Дата проведения работ
1	район «Больничного городка»	Котельная №2	03.08.2026 г. – 17.08.2026 г.
2	микрорайон № 16 ограниченный улицами 50 лет Октября, К.Маркса, Крупской, Кооперативная и микрорайон № 9 ограниченный улицами Ленина К.Маркса, Крупской, Пушкина	Котельная №1	27.07.2026 г. – 10.08.2026 г.
3	Микрорайон «Мраткино» ограниченный улицами 50 лет Октября, К.Маркса, Кооперативная, Степана Разина + БЦРКБ (инфекционная больница), МОБУ СОШ № 3, бассейн «Дельфин», стадион «Металлург», спорткомплекс «Стекляшка»	Котельная №9 насосная № 6	10.08.2026 г. – 21.08.2026 г.
4	Микрорайон «СПКП» (ул. Большая,3,7, ул. Цеховая,1)	ЦТП № 4	03.08.2026 г. – 17.08.2026 г.
5	микрорайон № 12 ограниченный улицами 50 лет Октября, К.Маркса, Косоротова, Кирова	ЦТП № 1 + Кирова д.68	20.07.2026 г. – 03.08.2026 г.
6	микрорайон № 3 Ограниченный улицами 50 лет Октября, К.Маркса, Косоротова, Ленина	Котельная №6	20.07.2026 г. – 03.08.2026 г.
7	прямые потребители на магистральном трубопроводе от АО «Белоречская пружина» (Детский сад № 3 (4), ул. 50 лет Октября, 53, 53/1, 55, ул. Косоротова,52)	магистральный трубопровод от АО «Белоречская пружина» в направлении «Город»	20.07.2026 г. – 03.08.2026 г.